

TÍMOVÝ PROJEKT 2

ŠPRINT Č.6/7 - 15.3. - 29.3

Úlohy zadal: Bc. Matej Chvostek
Zápisnicu vypracoval: Bc. Marián Šebeňa

ZÚČASTNENÝ

- Bc. Matej Chvostek: Zúčastnil sa
- Bc. Patrik Šály: Zúčastnil sa
- Bc. Martin Smetanka: Zúčastnil sa
- Bc. Dominik Vozár: Zúčastnil sa
- Bc. Simon Youssef: Zúčastnil sa
- Bc. Marián Šebeňa: Zúčastnil sa

ÚLOHY INDIVIDUÁLNE

Bc. Martin Smetanka

Vehicle - nevidno manufacturer a model v Read
Customer - prechod Read layout

Bc. Matej Chvostek

-Zpracovať koment v Pull requeste
-Implementovať UserRunner
Navrhnuť procesný user managment

Bc. Dominik Vozár

Repair - do view and control vložiť aj field o
vozidle

Bc. Patrik Šály

Customer - v Add vehicle hľadať len také vozidlá,
ktoré sú vytvorené

Bc. Simon Youssef, Bc. Marián Šebeňa

Implementovať: initial notification checker

SUMÁR ÚLOH Z PREDCHÁDZAJÚCEHO ŠPRINTU

Zhrnutie: Časť individuálnych bola splnená, avšak
ich zložitosť vyžadovala viac času ako týždeň preto
sa úlohy v nasledujúcom šprinte ponechali.

ÚLOHY PRE KAŽDÉHO ČLENA

Vyvíjať na novej inštancii riadiaceho enginu