

# TÍMOVÝ PROJEKT 2

ŠPRINT Č.9 + 10 - 13.4 - 26.4

Úlohy zadal: Bc. Matej Chvostek  
Zápisnicu vypracoval: Bc. Marián Šebeňa

## ZÚČASTNENÝ

- Bc. Matej Chvostek: Zúčastnil sa
- Bc. Patrik Šály: Zúčastnil sa
- Bc. Martin Smetanka: Zúčastnil sa
- Bc. Dominik Vozár: Zúčastnil sa
- Bc. Simon Youssef: Zúčastnil sa
- Bc. Marián Šebeňa: Zúčastnil sa

## ÚLOHY INDIVIDUÁLNE

### Bc. Martin Smetanka

Vývoj nasadenie a správa Kubernetes

### Bc. Matej Chvostek

Fix: Case\_create, nenačítavanie adries  
Repair - prechod Edit  
FE: vytvoriť základné views  
Invite / Registration vytvoriť systemové instance  
FE: user management views  
Pre views nakonfigurovať stĺpce + nastaviť filtre

### Bc. Dominik Vozár

Pridať na t\_create autoassign  
Repair - prechod Edit  
vytvoriť admin all cases component  
bug: vo vehicle t\_read show more data

### Bc. Marián Šebeňa

Roles case\_logic  
Implementovať roly  
Upraviť mapu v Userrunner

### Bc. Patrik Šály

Implementovať importovanie CSV vozidiel

### Bc. Simon Youssef

Validácie pre WI, RI, RPR  
Implementovať t\_import v MEA

## SUMÁR ÚLOH Z PREDCHÁDZAJÚCEHO ŠPRINTU

Zhrnutie: Úlohy z predchádzajúceho týždňa boli splnené a prerozdelené nové úlohy na ďalšie 2 týždne, zároveň boli pridelené posledné väčšie implementačné úlohy.